



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
 ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
 sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
 e-mail: sekretariat@mpcz.pl
 www.mpcz.pl

k.dz. 1061/2021

Mogilno, 12.05.2021r.



Pan
Bartosz Nowacki
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Mogileńskiego

W odpowiedzi na interpelację Radnych z dnia 07.05.2021r. informuję:

1. W 2017 roku wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy, a nie dokumentację techniczno – budowlaną. Projekt budowlany ma stanowić I etap realizacji inwestycji, jest zadaniem podmiotu, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Wykonany w 2017 roku Program Funkcjonalno – Użytkowy był warunkiem zawarcia umowy dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim.
2. Pierwszy przetarg na dostosowanie infrastruktury Szpitala w Strzelnie (bez termomodernizacji) ogłoszono 07.02.2018r, wpłynęła 1 oferta, przewyższająca o ponad 1 mln zł środki SPZOZ i 10 kwietnia 2018r. został unieważniony.
3. W 2019 roku przygotowaliśmy wniosek aplikacyjny o środki na termomodernizację obiektów w Strzelnie, lecz ze względu na brak Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Strzelno, którego obowiązek wdrożenia minął w 2016 roku, nie mogliśmy go złożyć. W kolejnym konkursie, w kwietniu 2020, po sporządzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Gminę Strzelno, wniosek został złożony i podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji.
4. Powyższe umożliwiło ogłoszenie przetargu (22.12.2020r.) na roboty budowlane, łączącego dwa zadania – przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację, nie wpłynęła żadna oferta.
5. Drugie postępowanie ogłoszono 08.03.2021r., wpłynęły 3 oferty. Po ogłoszeniu informacji o treści złożonych ofert Firma, która zaoferowała najniższą cenę wycofała się, podając jako powód błąd w szacowaniu ceny. Druga z kolei oferta przekracza o **4 779 073,95** kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.
6. Zwróciliśmy się do Starostwa o decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania i do oferenta o przedłużenie terminu związania z ofertą do 27.05.2021r.
7. W konsekwencji założeń Krajowego Planu Odbudowy, który zakłada zmiany właścicielskie szpitali, Zarząd Powiatu wstrzymał czasowo decyzję dotyczącą zwiększenia dofinansowania.


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Mogilnie
 dr n. ekon. Ewa Bunk-Woźniakiewicz

